		Дата	
Задача	Дата начала	завершения	Длительность
Разработка и оформление технического задания	13.09.2022	15.09.2022	2
Проектирование ПО (прототип)	15.09.2022	16.09.2022	1
Создание контекстной диаграммы и декомпозиции			
1 уровня	20.09.2022	23.09.2022	3
Построение диаграммы вариантов использования	24.09.2022	28.09.2022	4
Построение функциональной диаграммы	24.09.2022	28.09.2022	4
Построение диаграммы последовательности	24.09.2022	28.09.2022	4
Построение диаграммы компонентов	24.09.2022	28.09.2022	4
Построение диаграммы потоков данных	24.09.2022	28.09.2022	4
Построение диаграммы развертывания	24.09.2022	28.09.2022	4
Построение диаграммы деятельности	24.09.2022	28.09.2022	4
Построение диаграммы классов.	30.09.2022	08.10.2022	8
Разработка прототипа ПО. Разработка интерфейса			
программы	04.10.2022	16.10.2022	12
Разработка и интеграция модуля клиентской части	18.10.2022	27.10.2022	9
Разработка и интеграция модуля продавца	27.10.2022	07.11.2022	11
Разработка и интеграция модуля администратора	07.11.2022	19.11.2022	12
Разработка тест-кейсов	19.11.2022	21.11.2022	2
Тестирование программного продукта и составление			
программной документации	22.11.2022	17.12.2022	25
Презентация программного продукта	22.12.2022	25.12.2022	3

